

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án: **Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS Hạ thế EVNCPC**

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT) được ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-HĐTV ngày 10/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 4361/EVN-ĐT ngày 05/8/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định về lập, phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 6216/QĐ-EVNCPC ngày 07/8/2025 của EVNCPC về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 – CPCIT

Căn cứ Văn bản số 9082/EVNCPC-KH+KT+VTCNTT ngày 10/12/2025 của EVNCPC về việc thống nhất triển khai dự án Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS hạ thế EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 1606/QĐ-IT ngày 12/12/2025 của CPCIT về việc phê duyệt tổng tiến độ dự án Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS hạ thế EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-IT ngày 11/3/2026 của CPCIT về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS hạ thế EVNCPC;

Xét tổng tiến độ thực hiện dự án Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS hạ thế EVNCPC do Ban QLDA lập và trình tại Tờ trình số 47/TTr-BQLDA ngày 12/3/2026;

Theo đề nghị của trưởng Phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS hạ thể EVNCPC, với nội dung như sau:

T T	Nội dung công việc	Hoàn thành trước ngày
1.	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	16/03/2026
2.	Lựa chọn đơn vị xây dựng PM.	25/03/2026
3.	Thi công xây dựng PM & Khởi tạo khung CSDL	28/07/2026
4.	Vận hành thử nghiệm hệ thống.	11/09/2026
5.	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	25/09/2026
6.	Phê duyệt Quyết toán	13/04/2027

(Chi tiết như phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trưởng ban QLDA, Trưởng các Phòng Công ty có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- PGĐ Công ty;
- Các phòng: PM, VH, ATTT, TH;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Tuấn

Phụ lục

BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT

Dự án Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu và khởi tạo khung CSDL GIS hạ thế EVNCPC

Thứ tự	Phân cấp	Công việc	IT thời gian	IT bắt đầu	IT kết thúc	Half 1, 2026							Half 2, 2026					Half 1, 2027								
						N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	
1	1	DỰ ÁN LẬP BCKT-KT - TK1 BƯỚC - THIẾT KẾ - THIẾT LẬP	490 d	Wed 10/12/25	Tue 13/04/27																					
2	1.1	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	92 d	Wed 10/12/25	Wed 11/03/26																					
27	1.2	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ	198 d	Thu 12/03/26	Fri 25/09/26																					
28	1.2.1	KHLCNT DỰ ÁN	3 d	Thu 12/03/26	Mon 16/03/26																					
29	1.2.1.1	Trình KHLCNT, TTD	2 d	Thu 12/03/26	Fri 13/03/26																					
30	1.2.1.2	Thẩm định, phê duyệt KHLCNT, TTD	1 d	Mon 16/03/26	Mon 16/03/26																					
31	1.2.2	LỰA CHỌN NHÀ THẦU	79 d	Tue 17/03/26	Wed 03/06/26																					
32	1.2.2.1	GT xây dựng phần mềm & Khởi tạo CSDL (CPCIT Tự t/hiện)	8 d	Tue 17/03/26	Wed 25/03/26																					
33	1.2.2.1.1	Lập Phương án Tự thực hiện XDPM & Khởi tạo CSDL	2 d	Tue 17/03/26	Wed 18/03/26																					
34	1.2.2.1.2	Thương thảo TTGV Tự thực hiện XDPM & Khởi tạo CSDL	2 d	Thu 19/03/26	Fri 20/03/26																					
35	1.2.2.1.3	Trình thẩm định KQLCNT	1 d	Sat 21/03/26	Sat 21/03/26																					
36	1.2.2.1.4	Phê duyệt KQLCNT	1 d	Mon 23/03/26	Mon 23/03/26																					
37	1.2.2.1.5	Thỏa thuận giao việc TTH XDPM & Khởi tạo CSDL	2 d	Tue 24/03/26	Wed 25/03/26																					
38	1.2.2.2	Giám sát CNTT phần mềm (CPCIT Tự t/hiện)	4 d	Wed 01/04/26	Mon 06/04/26																					
39	1.2.2.2.1	Lập Phương án Tự thực hiện Giám sát	3 d	Wed 01/04/26	Fri 03/04/26																					
40	1.2.2.2.2	Giao nhiệm vụ giám sát	1 d	Mon 06/04/26	Mon 06/04/26																					
41	1.2.2.3	Gửi thầu Tư vấn kiểm toán công trình (2 túi hồ sơ)	64 d	Wed 01/04/26	Wed 03/06/26																					
42	1.2.2.3.1	Lập, trình HSMT tư vấn	7 d	Wed 01/04/26	Tue 07/04/26																					
43	1.2.2.3.2	Thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Wed 08/04/26	Fri 10/04/26																					
44	1.2.2.3.3	Phát hành HSMT, mở thầu	20 d	Sat 11/04/26	Thu 30/04/26																					
45	1.2.2.3.4	Xét thầu, ký hợp đồng	33 d	Sat 02/05/26	Wed 03/06/26																					
46	1.2.2.3.4.1	Đánh giá HSDXKT	7 d	Sat 02/05/26	Fri 08/05/26																					
47	1.2.2.3.4.2	Trình danh sách NT đáp ứng YCKT	1 d	Mon 11/05/26	Mon 11/05/26																					
48	1.2.2.3.4.3	Thẩm định, phê duyệt danh sách NT đáp ứng YCKT	3 d	Tue 12/05/26	Thu 14/05/26																					
49	1.2.2.3.4.4	Thông báo, mở HSDXTC	1 d	Fri 15/05/26	Fri 15/05/26																					
50	1.2.2.3.4.5	Đánh giá HSDXTC	5 d	Sat 16/05/26	Wed 20/05/26																					
51	1.2.2.3.4.6	Trình DSXHNT	1 d	Thu 21/05/26	Thu 21/05/26																					
52	1.2.2.3.4.7	Thẩm định, phê duyệt DSXHNT	1 d	Fri 22/05/26	Fri 22/05/26																					
53	1.2.2.3.4.8	Mời, thương thảo hợp đồng	3 d	Sat 23/05/26	Mon 25/05/26																					
54	1.2.2.3.4.9	Trình KQLCNT	2 d	Tue 26/05/26	Wed 27/05/26																					
55	1.2.2.3.4.10	Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	2 d	Thu 28/05/26	Fri 29/05/26																					
56	1.2.2.3.4.11	Mời, ký kết hợp đồng	3 d	Mon 01/06/26	Wed 03/06/26																					
57	1.2.3	THI CÔNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM & KHỞI TẠO CSDL	170 d	Thu 26/03/26	Fri 11/09/26																					
58	1.2.3.1	Thi công lập trình phần mềm	125 d	Thu 26/03/26	Tue 28/07/26																					
59	1.2.3.2	Thi công Khởi tạo khung CSDL	125 d	Thu 26/03/26	Tue 28/07/26																					
60	1.2.3.3	Kiểm thử, đào tạo, triển khai, vận hành thử hệ thống	45 d	Wed 29/07/26	Fri 11/09/26																					
61	1.2.4	NGHIỆM THU	10 d	Mon 14/09/26	Fri 25/09/26																					
62	1.2.4.1	Lập hồ sơ hoàn công	7 d	Mon 14/09/26	Tue 22/09/26																					
63	1.2.4.2	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	3 d	Wed 23/09/26	Fri 25/09/26																					
64	1.3	KẾT THÚC ĐẦU TƯ	195 d	Sat 26/09/26	Tue 13/04/27																					
65	1.3.1	Lập báo cáo quyết toán trình phê duyệt <gồm t/gian kiểm toán>	90 d	Sat 26/09/26	Thu 24/12/26																					
66	1.3.2	Thẩm tra quyết toán	90 d	Fri 25/12/26	Mon 29/03/27																					
67	1.3.3	Phê duyệt quyết toán	15 d	Tue 30/03/27	Tue 13/04/27																					

Lưu ý: Lịch làm việc của các Ban EVNCPC, QLDA không bao gồm thứ 7, chủ nhật và lễ tết theo quy định của pháp luật, các đơn vị còn lại có lịch làm việc không bao gồm thời gian nghỉ tết âm lịch