

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện
Dự án Xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-EVN CPC, ngày 15/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đổi tên Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-EVNCPC ngày 30/01/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về việc Quy định Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 09/03/2023 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 1017/EVNCPC-KH+VTCNTT ngày 23/02/2023 của EVNCPC về việc xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2022 của HĐTV EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2023;

Căn cứ Công văn số 4361/EVN-ĐT ngày 05/8/2022 của EVN về việc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định về lập, phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án;

Căn cứ Công văn số 895/EVNCPC-ĐT ngày 09/02/2022 của EVNCPC về việc kế hoạch tổng thể thực hiện dự án theo quy chế về công tác đầu tư xây dựng tại Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của EVN;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-IT ngày 12/04/2023 của Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung về việc phê duyệt BCKT-KT dự án Xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến;

Xét Tổng tiến độ tại tờ trình 03/TTr-BQLDA ngày 14/04/2023 của Ban QLDA;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổng hợp và Ông Trưởng phòng Phần mềm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng tiến độ thực hiện dự án: Xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến với các nội dung chính như sau:

TT	Nội dung công việc	Hoàn thành không muộn hơn ngày
1	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	20/04/2023
2	Lựa chọn nhà thầu	21/04/2023
3	Thi công	11/08/2023
4	Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	16/11/2023
5	Quyết toán dự án	21/03/2024

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Trưởng Ban QLDA, Trưởng các Phòng Công ty có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./.  

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH, PM.

GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Tuấn

BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT

Dự án: Xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến

Thứ tự	Phân cấp	Công việc	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	03/03/23	05/03/23	23/04/23	11/06/23	30/07/23	17/09/23	05/11/23	24/12/23	11/02/24	31/03/24
1	1	Dự án Xây dựng tiện ích quản lý hồ sơ tuyển dụng trực tuyến	281 d	Thu 23/02/23	Thu 21/03/24										
2	1.1	CHUẨN BỊ DỰ ÁN (BẮT ĐẦU THỰC HIỆN)	35 d	Thu 23/02/23	Wed 12/04/23										
6	1.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN	156 d	Thu 13/04/23	Thu 16/11/23										
7	1.2.1	KHLCNT DỰ ÁN	6 d	Thu 13/04/23	Thu 20/04/23										
8	1.2.1.1	Lập KHLCNT	4 d	Thu 13/04/23	Tue 18/04/23										
9	1.2.1.2	Thẩm định, phê duyệt KHLCNT	2 d	Wed 19/04/23	Thu 20/04/23										
10	1.2.2	LỰA CHỌN NHÀ THẦU	91 d	Thu 20/04/23	Thu 24/08/23										
11	1.2.2.2	HÀNG HÓA	2 d	Thu 20/04/23	Fri 21/04/23										
12	1.2.2.2	Xây dựng phần mềm	2 d	Thu 20/04/23	Fri 21/04/23										
13	1.2.2.2.1	Lập phương án thi công	2 d	Thu 20/04/23	Fri 21/04/23										
14	1.2.2.2.2	Lập, trình ký Thỏa thuận giao việc	1 d	Fri 21/04/23	Fri 21/04/23										
15	1.2.2.2	TƯ VẤN	84 d	Mon 01/05/23	Thu 24/08/23										
16	1.2.2.2.1	Tư vấn giám sát công tác triển khai (2 gói HS)	69 d	Mon 01/05/23	Thu 03/08/23										
17	1.2.2.2.1	Lập HSMT	10 d	Mon 01/05/23	Fri 12/05/23										
18	1.2.2.2.2	Trình thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Mon 15/05/23	Wed 17/05/23										
19	1.2.2.2.3	Thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Thu 18/05/23	Mon 22/05/23										
20	1.2.2.2.4	Phát hành HSMT	12 d	Tue 23/05/23	Wed 07/06/23										
21	1.2.2.2.5	Xét thảo, ký hợp đồng	41 d	Thu 08/06/23	Thu 03/08/23										
22	1.2.2.2.5.1	Đánh giá HSDXKT	10 d	Thu 08/06/23	Wed 21/06/23										
23	1.2.2.2.5.2	Trình danh sách NT đáp ứng YCKT	3 d	Thu 22/06/23	Mon 26/06/23										
24	1.2.2.2.5.3	Thẩm định, phê duyệt danh sách NT đáp ứng YCKT	3 d	Tue 27/06/23	Thu 29/06/23										
25	1.2.2.2.5.4	Mô HSDXTC	3 d	Fri 30/06/23	Tue 04/07/23										
26	1.2.2.2.5.5	Đánh giá HSDXTC	5 d	Wed 05/07/23	Tue 11/07/23										
27	1.2.2.2.5.6	Trình DSXHNT	1 d	Wed 12/07/23	Wed 12/07/23										
28	1.2.2.2.5.7	Thẩm định, phê duyệt DSXHNT	3 d	Thu 13/07/23	Mon 17/07/23										
29	1.2.2.2.5.8	Thương thảo hợp đồng	7 d	Tue 18/07/23	Wed 26/07/23										
30	1.2.2.2.5.9	Trình KQLCNT	1 d	Fri 28/07/23	Fri 28/07/23										
31	1.2.2.2.5.10	Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	2 d	Mon 31/07/23	Tue 01/08/23										
32	1.2.2.2.5.11	Ký kết hợp đồng	3 d	Tue 01/08/23	Thu 03/08/23										
33	1.2.2.2.2	Tư vấn kiểm toán công trình (2 gói HS)	61 d	Thu 01/06/23	Thu 24/08/23										
34	1.2.2.2.2.1	Lập HSMT	10 d	Thu 01/06/23	Wed 14/06/23										
35	1.2.2.2.2.2	Trình thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Thu 15/06/23	Mon 19/06/23										
36	1.2.2.2.2.3	Thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Tue 20/06/23	Thu 22/06/23										
37	1.2.2.2.2.4	Phát hành HSMT	12 d	Fri 23/06/23	Tue 04/07/23										
38	1.2.2.2.2.5	Xét thảo, ký hợp đồng	37 d	Wed 05/07/23	Thu 24/08/23										
39	1.2.2.2.2.5.1	Đánh giá HSDXKT	10 d	Wed 05/07/23	Fri 14/07/23										
40	1.2.2.2.2.5.2	Trình danh sách NT đáp ứng YCKT	3 d	Mon 17/07/23	Wed 19/07/23										
41	1.2.2.2.2.5.3	Thẩm định, phê duyệt danh sách NT đáp ứng YCKT	3 d	Thu 20/07/23	Mon 24/07/23										
42	1.2.2.2.2.5.4	Mô HSDXTC	3 d	Tue 25/07/23	Thu 27/07/23										
43	1.2.2.2.2.5.5	Đánh giá HSDXTC	5 d	Fri 28/07/23	Tue 01/08/23										
44	1.2.2.2.2.5.6	Trình DSXHNT	1 d	Wed 02/08/23	Wed 02/08/23										
45	1.2.2.2.2.5.7	Thẩm định, phê duyệt DSXHNT	3 d	Thu 03/08/23	Mon 07/08/23										
46	1.2.2.2.2.5.8	Thương thảo hợp đồng	7 d	Tue 08/08/23	Wed 16/08/23										
47	1.2.2.2.2.5.9	Trình KQLCNT	1 d	Thu 17/08/23	Thu 17/08/23										
48	1.2.2.2.2.5.10	Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	2 d	Fri 18/08/23	Mon 21/08/23										
49	1.2.2.2.2.5.11	Ký kết hợp đồng	3 d	Tue 22/08/23	Thu 24/08/23										
50	1.2.3	THI CÔNG	150 d	Fri 21/04/23	Thu 16/11/23										
51	1.2.3.1	Tư vấn giám sát công tác triển khai	53 d	Thu 03/08/23	Mon 16/10/23										
52	1.2.3.1.1	Giám sát công tác triển khai DA	53 d	Thu 03/08/23	Mon 16/10/23										
53	1.2.3.2	Xây dựng phần mềm	127 d	Fri 21/04/23	Mon 16/10/23										
54	1.2.3.2.1	Khởi công	1 d	Fri 21/04/23	Fri 21/04/23										
55	1.2.3.2.2	Khảo sát PTK & Thi công xây dựng phần mềm	80 d	Mon 24/04/23	Fri 11/08/23										
56	1.2.3.2.3	Kiểm thử hệ thống & Lập hồ sơ kiểm thử	80 d	Mon 24/04/23	Fri 11/08/23										
57	1.2.3.2.4	Triển khai thử nghiệm, vận hành thử	30 d	Sat 12/08/23	Fri 22/09/23										
58	1.2.3.2.5	Lập Hồ sơ hoàn công	10 d	Sat 23/09/23	Fri 06/10/23										
59	1.2.3.3	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	30 d	Fri 06/10/23	Thu 16/11/23										
60	1.2.3.3.1	Hợp rà soát kỹ thuật & Nghiệm thu đưa vào sử dụng	30 d	Fri 06/10/23	Thu 16/11/23										
61	1.3	KẾT THÚC DỰ ÁN	90 d	Fri 17/11/23	Thu 21/03/24										
62	1.3.1	Lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán	40 d	Fri 17/11/23	Thu 11/01/24										
63	1.3.2	Kiểm toán công trình	10 d	Fri 12/01/24	Thu 25/01/24										
64	1.3.3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	40 d	Fri 26/01/24	Thu 21/03/24										