

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án
Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm,
hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-EVNCPC ngày 15/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đổi tên Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 09/3/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung (HĐTV EVNCPC) về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-EVNCPC ngày 30/01/2020 của EVNCPC về việc Quy định Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong EVNCPC;

Căn cứ Công văn số 4361/EVN-ĐT ngày 05/8/2022 của EVN về việc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định về lập, phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án;

Căn cứ Công văn số 895/EVNCPC-ĐT ngày 09/02/2022 của EVNCPC về việc kế hoạch tổng thể thực hiện dự án theo quy chế về công tác đầu tư xây dựng tại Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của EVN;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-IT ngày 10/4/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023;

Xét Tờ trình số 36/TTr-BQLDA ngày 21/4/2023 của Ban QLDA kiêm nhiệm thuộc

Công ty về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp và Trưởng phòng ATTT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023 với các nội dung sau:

TT	Nội dung công việc	Thời gian hoàn thành không muộn hơn ngày
1	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	05/5/2023
2	Lựa chọn nhà thầu mua sắm VTTB	29/9/2023
3	Cung cấp VTTB	24/11/2023
4	Thi công lắp đặt	01/12/2023
5	Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	08/12/2023
6	Phê duyệt quyết toán	16/5/2024

Điều 2. Ban QLDA và các Trưởng phòng chức năng Công ty có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH, ATTT.

GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Tuấn