

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện
Dự án Trang bị phần mềm bản đồ số
phục vụ các chương trình ứng dụng của EVNCPC

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-EVN CPC, ngày 15/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đổi tên Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 09/03/2023 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2023 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc sửa đổi quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 2604/EVNCPC-KH+VTCNTT+TCKT ngày 20/04/2023 của EVNCPC về việc Trang bị bản quyền phần mềm bản đồ số phục vụ các ứng dụng CNTT;

Căn cứ Quyết định số 264/NQ-HĐTV ngày 11/05/2023 của HĐTV EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh, bổ sung-CPCIT;

Căn cứ Công văn số 4361/EVN-ĐT ngày 05/8/2022 của EVN về việc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định về lập, phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án;

Căn cứ Công văn số 895/EVNCPC-ĐT ngày 09/02/2022 của EVNCPC về việc kế hoạch tổng thể thực hiện dự án theo quy chế về công tác đầu tư xây dựng tại Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của EVN;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-IT ngày 05/05/2023 của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung về việc triển khai công tác của Ban QLDA Đầu tư xây dựng kiêm nhiệm thuộc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-IT ngày 09/05/2023 của Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung về việc phê duyệt BCKT-KT dự án Trang bị phần mềm bản đồ số phục vụ các chương trình ứng dụng của EVNCPC;

Xét Tổng tiến độ tại tờ trình 03/TTr-BQLDA ngày 16/05/2023 của Ban QLDA;

Theo đề nghị của Phó phòng phụ trách phòng Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng tiến độ thực hiện dự án: Trang bị phần mềm bản đồ số phục vụ các chương trình ứng dụng của EVNCPC với các nội dung chính như sau:

TT	Nội dung công việc	Hoàn thành không muộn hơn ngày
1	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	19/05/2023
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa	14/07/2023
3	Giao nhận, cài đặt và vận hành thử	25/07/2023
4	Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	28/07/2023
5	Quyết toán dự án	19/12/2023

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Trưởng Ban QLDA, Trưởng và phụ trách các Phòng Công ty có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./. *Ưng*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Tuấn

Phụ lục

BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT

Dự án: Trang bị bản quyền phần mềm bản đồ số phục vụ các ứng dụng của EVNCPC

Thứ tự	Phân cấp	Công việc	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	3 10	23 Apr '23 02	11 Jun '23 15 07	30 Jul '23 29 20	17 Sep '23 11 03 25	05 Nov '23 16 08	24 Dec 30
1	1	Trang bị bản quyền phần mềm bản đồ số phục vụ các ứng dụng của EVNCPC	182 d	Thu 20/04/23	Fri 29/12/23							
2	1.1	CHUẨN BỊ DỰ ÁN (ĐÃ THỰC HIỆN)	14 d	Thu 20/04/23	Tue 09/05/23							
6	1.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN	129 d	Wed 10/05/23	Mon 06/11/23							
7	1.2.1	KHLCNT DỰ ÁN	8 d	Wed 10/05/23	Fri 19/05/23							
8	1.2.1.1	Lập KHLCNT	6 d	Wed 10/05/23	Wed 17/05/23							
9	1.2.1.2	Thẩm định, phê duyệt KHLCNT	3 d	Wed 17/05/23	Fri 19/05/23							
10	1.2.2	LỰA CHỌN NHÀ THẦU	122 d	Fri 19/05/23	Mon 06/11/23							
11	1.2.2.1	HÀNG HÓA	41 d	Fri 19/05/23	Fri 14/07/23							
12	1.2.2.1.1	Mua sắm Phần mềm bản đồ số	41 d	Fri 19/05/23	Fri 14/07/23							
13	1.2.2.1.1.1	Lập HSMT	8 d	Fri 19/05/23	Tue 30/05/23							
14	1.2.2.1.1.2	Trình thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Tue 30/05/23	Thu 01/06/23							
15	1.2.2.1.1.3	Phát hành HSMT	8 d	Fri 02/06/23	Tue 13/06/23							
16	1.2.2.1.1.4	Kết thầu, ký hợp đồng	23 d	Wed 14/06/23	Fri 14/07/23							
17	1.2.2.1.1.4.1	Đánh giá HSMT	7 d	Wed 14/06/23	Thu 22/06/23							
18	1.2.2.1.1.4.2	Trình DSXHNT, phê duyệt DSXHNT	2 d	Fri 23/06/23	Mon 26/06/23							
19	1.2.2.1.1.4.3	Thương thảo hợp đồng	5 d	Tue 27/06/23	Mon 03/07/23							
20	1.2.2.1.1.4.4	Trình Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	3 d	Tue 04/07/23	Thu 06/07/23							
21	1.2.2.1.1.4.5	Đồng ý HSDT và Trao HĐ	3 d	Fri 07/07/23	Tue 11/07/23							
22	1.2.2.1.1.4.6	Ký kết hợp đồng	3 d	Wed 12/07/23	Fri 14/07/23							
23	1.2.2.2	TƯ VẤN	81 d	Mon 17/07/23	Mon 06/11/23							
24	1.2.2.2.1	Tư vấn giám sát công tác triển khai (TTB)	1 d	Mon 17/07/23	Mon 17/07/23							
25	1.2.2.2.1.1	Lập Tổ giám sát	1 d	Mon 17/07/23	Mon 17/07/23							
26	1.2.2.2.1.1.1	Lập tổ giám sát- TTH	1 d	Mon 17/07/23	Mon 17/07/23							
27	1.2.2.2.2	Tư vấn kiểm toán công trình (2 túi HS)	81 d	Mon 17/07/23	Mon 06/11/23							
28	1.2.2.2.2.1	Lập HSMT	15 d	Mon 17/07/23	Fri 04/08/23							
29	1.2.2.2.2.2	Trình thẩm định, phê duyệt HSMT	3 d	Mon 07/08/23	Wed 09/08/23							
30	1.2.2.2.2.3	Thẩm định, phê duyệt HSMT	12 d	Wed 09/08/23	Thu 24/08/23							
31	1.2.2.2.2.4	Phát hành HSMT	20 d	Thu 24/08/23	Wed 20/09/23							
32	1.2.2.2.2.5	Kết thầu, ký hợp đồng	33 d	Thu 21/09/23	Mon 06/11/23							
33	1.2.2.2.2.5.1	Đánh giá HSDXKT	10 d	Thu 21/09/23	Wed 04/10/23							
34	1.2.2.2.2.5.2	Trình danh sách NT đáp ứng YCKT	3 d	Thu 21/09/23	Mon 25/09/23							
35	1.2.2.2.2.5.3	Thẩm định, phê duyệt danh sách NT đáp ứng YCKT	7 d	Thu 21/09/23	Fri 29/09/23							
36	1.2.2.2.2.5.4	Mở HSDXTC	3 d	Thu 21/09/23	Mon 25/09/23							
37	1.2.2.2.2.5.5	Đánh giá HSDXTC	5 d	Tue 26/09/23	Mon 02/10/23							
38	1.2.2.2.2.5.6	Trình DSXHNT	3 d	Tue 03/10/23	Thu 05/10/23							
39	1.2.2.2.2.5.7	Thẩm định, phê duyệt DSXHNT	3 d	Fri 06/10/23	Tue 10/10/23							
40	1.2.2.2.2.5.8	Thương thảo hợp đồng	10 d	Wed 11/10/23	Tue 24/10/23							
41	1.2.2.2.2.5.9	Trình KQLCNT	3 d	Wed 25/10/23	Fri 27/10/23							
42	1.2.2.2.2.5.10	Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	3 d	Mon 30/10/23	Wed 01/11/23							
43	1.2.2.2.2.5.11	Ký kết hợp đồng	3 d	Thu 02/11/23	Mon 06/11/23							
44	1.2.3	CUNG CẤP VITB VÀ TRIỂN KHAI	10 d	Mon 17/07/23	Fri 28/07/23							
45	1.2.3.1	Tư vấn giám sát công tác triển khai	7 d	Mon 17/07/23	Tue 25/07/23							
46	1.2.3.1.1	Giám sát công tác triển khai DA	7 d	Mon 17/07/23	Tue 25/07/23							
47	1.2.3.2	Cung cấp, cấu hình, cài đặt phần mềm bản đồ số	7 d	Mon 17/07/23	Tue 25/07/23							
48	1.2.3.2.1	Giao nhận, cấu hình, cài đặt Phần mềm bản đồ số	1 d	Mon 17/07/23	Mon 17/07/23							
49	1.2.3.2.2	Triển khai thử nghiệm, vận hành thử	7 d	Mon 17/07/23	Tue 25/07/23							
50	1.2.3.3	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	3 d	Wed 26/07/23	Fri 28/07/23							
51	1.2.3.3.1	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	3 d	Wed 26/07/23	Fri 28/07/23							
52	1.3	KẾT THÚC DỰ ÁN	110 d	Mon 31/07/23	Fri 29/12/23							
53	1.3.1	Lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán	70 d	Mon 31/07/23	Fri 03/11/23							
54	1.3.2	Kiểm toán công trình	10 d	Mon 06/11/23	Fri 17/11/23							
55	1.3.3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	30 d	Mon 20/11/23	Fri 29/12/23							