

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện
Dự án Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành
thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-EVN CPC, ngày 15/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đổi tên Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 3213/EVNCPC-PC+ĐT+VTCNTT+TCNS ngày 15/05/2023 của EVNCPC phân cấp cho CPCIT thực hiện các dự án đầu tư được phân cấp theo quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 3355/EVNCPC-VTCNTT ngày 18/05/2023 của EVNCPC về việc định hướng công nghệ về phần mềm kiểm thử tự động;

Căn cứ Quyết định số 264/NQ-HĐTV ngày 11/05/2023 của HĐTV EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh, bổ sung-CPCIT;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-HĐTV ngày 22/05/2023 của HĐTV EVNCPC về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư thuộc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Quyết định số 569/QĐ-IT ngày 01/06/2023 của CPCIT về việc triển khai công tác Ban QLDA Đầu tư xây dựng kiêm nhiệm thuộc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (lần 4);

Căn cứ Công văn số 4361/EVN-ĐT ngày 05/8/2022 của EVN về việc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định về lập, phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án;

Căn cứ Công văn số 895/EVNCPC-ĐT ngày 09/02/2022 của EVNCPC về việc kế hoạch tổng thể thực hiện dự án theo quy chế về công tác đầu tư xây dựng tại Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của EVN;

Căn cứ Quyết định số 860A/QĐ-IT ngày 11/08/2022 của Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung về việc phê duyệt tổng tiến độ dự án “Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023”;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-IT ngày 01/06/2023 của CPCIT về việc triển khai công tác Ban QLDA Đầu tư xây dựng kiêm nhiệm thuộc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (lần 4);

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-IT ngày 02/06/2023 của Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung về việc phê duyệt BCKT-KT dự án Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023;

Xét Tổng tiến độ tại tờ trình 04/TTr-BQLDA ngày 12/06/2023 của Ban QLDA;
Theo đề nghị của Ông Phó phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng tiến độ thực hiện dự án: Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023 với các nội dung chính như sau:

TT	Nội dung công việc	Hoàn thành không muộn hơn ngày
1	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	16/06/2023
2	Lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa	25/08/2023
3	Giao nhận phần mềm, cài đặt và vận hành thử, hướng dẫn sử dụng.	03/10/2023
4	Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	09/10/2023
5	Quyết toán dự án	29/03/2024

(Phụ lục chi tiết đính kèm)

Điều 2. Trưởng Ban QLDA, Trưởng và phụ trách các Phòng Công ty có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC



Trần Khắc Tuấn

Phụ lục
BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT

Dự án Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023

Thứ tự	Phân cấp	Công việc	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc	Qtr 3, 2022			Qtr 4, 2022			Qtr 1, 2023			Qtr 2, 2023			Qtr 3, 2023			Qtr 4, 2023			Qtr 1, 2024			Q
						Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
1	1	ĐẦU TƯ MUA PHẦN MỀM ĐỂ ÁP DỤNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TRONG VẬN HÀNH THƯỜNG XUYÊN ỨNG DỤNG VÀ CSDL NĂM 2023	436 đ	Fri 29/07/22	Fri 29/03/24																						
2	1.1	CHUẨN BỊ DỰ ÁN (BẮT ĐẦU THỰC HIỆN)	221 đ	Fri 29/07/22	Fri 02/06/23																						
6	1.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN	125 đ	Mon 05/06/23	Fri 24/11/23																						
7	1.2.1	KHLCNT DỰ ÁN	10 đ	Mon 05/06/23	Fri 16/06/23																						
8	1.2.1.1	Lập KHLCNT	5 đ	Mon 05/06/23	Fri 09/06/23																						
9	1.2.1.2	Thẩm định, phê duyệt KHLCNT	8 đ	Fri 09/06/23	Fri 16/06/23																						
10	1.2.2	LỰA CHỌN NHÀ THẦU	115 đ	Mon 19/06/23	Fri 24/11/23																						
11	1.2.2.1	HÀNG HÓA	50 đ	Mon 19/06/23	Fri 25/08/23																						
12	1.2.2.1.1	Mua sắm Phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023	50 đ	Mon 19/06/23	Fri 25/08/23																						
13	1.2.2.1.1.1	Lập HSMT	10 đ	Mon 19/06/23	Fri 30/06/23																						
14	1.2.2.1.1.2	Trình thẩm định, phê duyệt HSMT	3 đ	Mon 03/07/23	Wed 05/07/23																						
15	1.2.2.1.1.3	Phát hành HSMT	12 đ	Thu 06/07/23	Fri 21/07/23																						
16	1.2.2.1.1.4	Xét thảo, ký hợp đồng	26 đ	Fri 21/07/23	Fri 25/08/23																						
17	1.2.2.1.1.4.1	Đánh giá HSMT	10 đ	Fri 21/07/23	Thu 03/08/23																						
18	1.2.2.1.1.4.2	Trình DSXHNT, phê duyệt DSXHNT	2 đ	Fri 04/08/23	Mon 07/08/23																						
19	1.2.2.1.1.4.3	Thương thảo hợp đồng	5 đ	Tue 08/08/23	Mon 14/08/23																						
20	1.2.2.1.1.4.4	Trình Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	3 đ	Tue 15/08/23	Thu 17/08/23																						
21	1.2.2.1.1.4.5	Đồng ý HSDT và Trao HD	3 đ	Fri 18/08/23	Tue 22/08/23																						
22	1.2.2.1.1.4.6	Ký kết hợp đồng	3 đ	Wed 23/08/23	Fri 25/08/23																						
23	1.2.2.2	TƯ VẤN	77 đ	Thu 10/08/23	Fri 24/11/23																						
24	1.2.2.2.1	Tư vấn giám sát công tác triển khai (TTH)	1 đ	Thu 10/08/23	Thu 10/08/23																						
25	1.2.2.2.1.1	Lập Tổ giám sát	1 đ	Thu 10/08/23	Thu 10/08/23																						
26	1.2.2.2.1.1.1	Lập tổ giám sát- TTH	1 đ	Thu 10/08/23	Thu 10/08/23																						
27	1.2.2.2.2	Tư vấn kiểm toán công trình (2 gói HS)	77 đ	Thu 10/08/23	Fri 24/11/23																						
28	1.2.2.2.2.1	Lập HSMT	15 đ	Thu 10/08/23	Wed 30/08/23																						
29	1.2.2.2.2.2	Trình thẩm định, phê duyệt HSMT	3 đ	Wed 30/08/23	Fri 01/09/23																						
30	1.2.2.2.2.3	Thẩm định, phê duyệt HSMT	6 đ	Fri 01/09/23	Fri 08/09/23																						
31	1.2.2.2.2.4	Phát hành HSMT	20 đ	Sat 09/09/23	Thu 28/09/23																						
32	1.2.2.2.2.5	Xét thảo, ký hợp đồng	42 đ	Thu 28/09/23	Fri 24/11/23																						
33	1.2.2.2.2.5.1	Đánh giá HSDXKT	10 đ	Thu 28/09/23	Wed 11/10/23																						
34	1.2.2.2.2.5.2	Trình danh sách NT đáp ứng YCKT	3 đ	Thu 12/10/23	Mon 16/10/23																						
35	1.2.2.2.2.5.3	Thẩm định, phê duyệt danh sách NT đáp ứng YCKT	6 đ	Tue 17/10/23	Tue 24/10/23																						
36	1.2.2.2.2.5.4	Mở HSDXTC	3 đ	Wed 25/10/23	Fri 27/10/23																						
37	1.2.2.2.2.5.5	Đánh giá HSDXTC	5 đ	Mon 30/10/23	Fri 03/11/23																						
38	1.2.2.2.2.5.6	Trình DSXHNT	1 đ	Fri 03/11/23	Fri 03/11/23																						
39	1.2.2.2.2.5.7	Thẩm định, phê duyệt DSXHNT	3 đ	Mon 06/11/23	Wed 08/11/23																						
40	1.2.2.2.2.5.8	Thương thảo hợp đồng	5 đ	Thu 09/11/23	Wed 15/11/23																						
41	1.2.2.2.2.5.9	Trình KQLCNT	3 đ	Wed 15/11/23	Fri 17/11/23																						
42	1.2.2.2.2.5.10	Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	3 đ	Mon 20/11/23	Wed 22/11/23																						
43	1.2.2.2.2.5.11	Ký kết hợp đồng	3 đ	Wed 22/11/23	Fri 24/11/23																						
44	1.2.3	CUNG CẤP PHẦN MỀM VÀ TRIỂN KHAI	32 đ	Fri 25/08/23	Mon 09/10/23																						
45	1.2.3.1	Tư vấn giám sát công tác triển khai	28 đ	Fri 25/08/23	Tue 03/10/23																						
46	1.2.3.1.1	Giám sát công tác triển khai DA	28 đ	Fri 25/08/23	Tue 03/10/23																						
47	1.2.3.2	Cung cấp, cấu hình, cài đặt phần mềm kiểm thử	28 đ	Fri 25/08/23	Tue 03/10/23																						
48	1.2.3.2.1	Giao nhận, cấu hình, cài đặt Phần mềm	14 đ	Fri 25/08/23	Wed 13/09/23																						
49	1.2.3.2.2	Triển khai thử nghiệm, vận hành thử, đào tạo hướng dẫn sử dụng	14 đ	Thu 14/09/23	Tue 03/10/23																						
50	1.2.3.3	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	4 đ	Wed 04/10/23	Mon 09/10/23																						
51	1.2.3.3.1	Nghiệm thu đưa vào sử dụng	4 đ	Wed 04/10/23	Mon 09/10/23																						
52	1.3	KẾT THÚC DỰ ÁN	125 đ	Mon 09/10/23	Fri 29/03/24																						
53	1.3.1	Lập hồ sơ quyết toán, kiểm toán	75 đ	Mon 09/10/23	Fri 19/01/24																						
54	1.3.2	Kiểm toán công trình	10 đ	Mon 22/01/24	Fri 02/02/24																						
55	1.3.3	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	40 đ	Mon 05/02/24	Fri 29/03/24																						