

Số: 7222/EVNCPC-KT+VTCNTT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 9 năm 2025

V/v yêu cầu về triển khai thử nghiệm Phần
mềm Kiểm tra hiện trường (KTHT) v2

Kính gửi:

- Các Công ty Điện lực: ĐNPC, HPC, GLPC, ĐLPC;
- Công ty CNTT Điện lực miền Trung (CPCIT).

Tiếp theo văn bản số 6904/EVNCPC-KT+VTCNTT ngày 09/9/2025 về việc vận hành thử nghiệm Phần mềm Kiểm tra hiện trường (KTHT) v2.

Nhằm thực hiện thử nghiệm các chức năng phần mềm để đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu nghiệp vụ thực tế, mức độ đáp ứng hiệu năng, trải nghiệm người dùng trong điều kiện sử dụng trực tiếp tại hiện trường, EVNCPC yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các Công ty Điện lực:

Trong từng giai đoạn triển khai thử nghiệm theo văn bản số 6904/EVNCPC-KT+VTCNTT ngày 09/9/2025, sau khi CPCIT hoàn thành đào tạo hướng dẫn sử dụng các chức năng liên quan của phần mềm, việc triển khai thử nghiệm thực hiện theo yêu cầu sau:

- Đối tượng triển khai thử nghiệm là các cán bộ trực tiếp sử dụng phần mềm (Web/App) để thực hiện các công việc hằng ngày tại đơn vị; đã được hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm để thực hiện thử nghiệm; mở rộng số lượng người dùng tham gia, không chỉ tập trung ở một số ít cá nhân.

- Triển khai thử nghiệm phải sát với công việc thực tế, các đơn vị phân công các nhóm công tác khác nhau thực hiện kiểm tra lưới điện (*định kỳ hoặc đột xuất*) tại hiện trường với đầy đủ các nội dung trong phạm vi thử nghiệm từng giai đoạn, sử dụng song song App KTHT v1 và App KTHT v2 trong quá trình kiểm tra để ghi nhận các tồn tại, ý kiến góp ý (*nếu có*). Trong đó, **từ 08h00 đến 11h00 ngày 01/10/2025 (giai đoạn 1) và ngày 05/11/2025 (giai đoạn 2)** các đơn vị bố trí, sắp xếp đồng thời tối thiểu 01-02 nhóm công tác/mỗi Đội QLĐ, Đội/XN LĐCT thực hiện cùng lúc thao tác trên phần mềm để đánh giá mức độ đáp ứng hiệu năng.

- Giao ĐNPC phối hợp với CPCIT, các Ban EVNCPC lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực nghiệm quá trình thử nghiệm phần mềm KTHT v2 để đánh giá sự phù hợp, mức độ đáp ứng hiệu năng, trải nghiệm người dùng trong điều kiện sử dụng trực tiếp tại hiện trường. Chương trình thực nghiệm dự kiến như phụ lục đính kèm.

2. CPCIT:

- Khẩn trương thực hiện các nội dung đúng kế hoạch theo nội dung chỉ đạo của EVNCPC tại văn bản số 6904/EVNCPC-KT+VTCNTT ngày 09/9/2025 nêu trên.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 01/10/2025 và ngày 05/11/2025, CPCIT phối hợp với các Ban EVNCPC theo dõi thường xuyên tình hình sử dụng của đơn vị, tổng hợp các chỉ số liên quan (*số người dùng đồng thời, thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, thông tin sử dụng tài nguyên...*) để đánh giá hiệu năng phần mềm.

- Thực hiện bổ sung các nội dung kiểm thử hiệu năng chuyên sâu, đánh giá mức độ đáp ứng theo yêu cầu đặt ra, kịp thời phát hiện các nguyên nhân ảnh hưởng (*nếu có*) và xử lý để đảm bảo hiệu năng trước khi đưa phần mềm vào sử dụng chính thức.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Đang 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD EVNCPC (báo cáo);
- PTGD Nguyễn Hữu Khánh;
- Ban AT, PC;
- Lưu: VT, KT, VTCNTT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hoàng Anh Dũng

Phụ lục :
Chương trình thực nghiệm quá trình thử nghiệm phần mềm KTHT v2
tại hiện trường lưới điện ĐNPC

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian:
 - + Giai đoạn 1: Từ ngày 26-30/09/2025.
 - + Giai đoạn 2: Từ ngày 30/10-03/11/2025.
- Địa điểm: Hiện trường lưới điện thuộc phạm vi QLVH của Đội QLĐ Hải Châu và XNLĐCT Đà Nẵng.

2. Thành phần tham gia:

- EVNCPC:
 - + Ban KT: Lãnh đạo và CV phụ trách mảng công việc;
 - + Đại diện các Ban VTCNTT, AT.
- CPCIT: Nhóm phát triển và vận hành phần mềm KTHT v2.
- ĐNPC:
 - + Đại diện Phòng KT của ĐNPC; Tổ QLKT/Đội QLVH ĐZ&TBA của Đội QLĐ Hải Châu, XNLĐCT;
 - + Các nhóm Công nhân tham gia thử nghiệm phần mềm tại hiện trường.

3. Cách thức thử nghiệm:

- Đội QLĐ Hải Châu, XNLĐCT phân công các nhóm Công nhân khác nhau thực hiện kiểm tra thực tế lưới điện (định kỳ hoặc đột xuất) trên App KTHT v1 trong khoảng thời gian thử nghiệm nêu trên, bao gồm các nội dung:
 - + Giai đoạn 1: Kiểm tra ngày ĐZ/TBA 110kV, ĐZ/TBA trung thế, kiểm tra thiết bị phân đoạn/tụ bù, kiểm tra sự cố, xử lý tồn tại.
 - + Giai đoạn 2: Kiểm tra lưới điện hạ thế, kiểm tra CBM cấp độ 1, Kiểm tra lưới điện bằng UAV, xử lý tồn tại các công trình SCL/SCTX/ĐTXD.
- Trong quá trình kiểm tra thực tế lưới điện, các nhóm Công nhân kiểm tra sẽ kết hợp thử nghiệm thực hiện công việc trên App KTHT v2; ghi nhận các tồn tại, các ý kiến góp ý và trải nghiệm của người dùng tại hiện trường.

4. Công tác chuẩn bị:

- Ban KT: Cử cán bộ tham gia, phối hợp với ĐNPC lựa chọn các địa điểm hiện trường để triển khai thử nghiệm.
- Ban VTCNTT, AT: Cử cán bộ tham gia.

- CPCIT: Thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng theo kế hoạch và cử cán bộ tham gia, hỗ trợ trong quá trình thử nghiệm tại hiện trường.

- ĐNPC: Cử cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn sử dụng theo kế hoạch của CPCIT và tham gia thử nghiệm tại hiện trường.