

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm,
hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-EVNCPC ngày 15/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đổi tên Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 09/3/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung (HĐTV EVNCPC) về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2023 của HĐTV EVNCPC về việc sửa đổi quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-EVNCPC ngày 30/01/2020 của EVNCPC về việc Quy định Quản lý dự án đầu tư xây dựng trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2022 của HĐTV EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-IT ngày 10/4/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-IT ngày 24/4/2023 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy

trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023;

Xét Tờ trình số 37/TTr-BQLDA ngày 24/4/2023 của Ban QLDA kiêm nhiệm thuộc Công ty về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023; Báo cáo thẩm định ngày 25/4/2023 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) Dự án Nâng cao hiệu quả quản trị Hệ thống máy trạm, hỗ trợ người dùng EVNCPC năm 2023 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trưởng Ban QLDA, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định và các Trưởng phòng liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TH.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Tuấn

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÁY TRẠM, HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG EVNCPC NĂM 2023

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu sau VAT (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LNCT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (*)
I	Gói thầu mua sắm hàng hóa							
1	DVMANG2023-01.HH: Cung cấp, triển khai dịch vụ kỹ thuật phần mềm quản lý máy tính, hỗ trợ người dùng	8.218.863.179	Vốn KHCB EVNCPC và vốn vay thương mại trong nước	Tổng công ty thực hiện MSTT	Tổng công ty thực hiện	Tổng công ty thực hiện	Tổng công ty thực hiện	Tổng công ty thực hiện
II	Gói thầu Tư vấn/ phi tư vấn							
2	DVMANG2023-02.GS: Giám sát công tác triển khai dự án (**)	42.420.892	Vốn KHCB EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/ năm 2023	Trọn gói	Thời gian giám sát công tác triển khai dự án không quá 30 ngày
3	DVMANG2023-03.KT: Kiểm toán công trình (**)	48.524.622	Vốn KHCB EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/ năm 2023	Trọn gói	Thời gian thực hiện kiểm toán không quá 10 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		8.309.808.693						

Ghi chú:

- (*) Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký, trong đó thời gian thực hiện giám sát, thực hiện kiểm toán không quá thời gian theo bảng trên.
- (**) Kết hợp đấu thầu chung với các gói thầu có tính chất tương tự, có tiến độ phù hợp, nhằm giảm thời gian tổ chức LCNT, giảm bớt thủ tục và tạo được sự quan tâm của các nhà thầu để tăng tính cạnh tranh trong LCNT.