

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành
thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023**

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-EVNCP, ngày 15/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc đổi tên Công ty Viễn thông và Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-HĐTV ngày 09/03/2023 của Hội đồng thành viên EVNCP về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-HĐTV ngày 25/04/2023 của Hội đồng thành viên EVNCP về việc sửa đổi quy định phân cấp quản lý của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 3213/EVNCP-PC+ĐT+VTCNTT+TCNS ngày 15/05/2023 của EVNCP phân cấp cho CPCIT thực hiện các dự án đầu tư được phân cấp theo quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 3355/EVNCPC-VTCNTT ngày 18/05/2023 của EVNCPC về việc định hướng công nghệ về phần mềm kiểm thử tự động;

Căn cứ Quyết định số 264/NQ-HĐTV ngày 11/05/2023 của HĐTV EVNCPC về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh, bổ sung-CPCIT;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-HĐTV ngày 22/05/2023 của HĐTV EVNCPC về việc thành lập Phòng Quản lý đầu tư thuộc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung;

Quyết định số 569/QĐ-IT ngày 01/06/2023 của CPCIT về việc triển khai công tác Ban QLDA Đầu tư xây dựng kiêm nhiệm thuộc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (lần 4);

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-IT ngày 02/06/2023 của Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung về việc phê duyệt BCKT-KT dự án Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023;

Theo đề nghị của Ban QLDA tại tờ trình số 05/TTr-BQLDA ngày 15/06/2023 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 16/06/2023 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Ông Phó phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL năm 2023.

Điều 2. Ban QLDA chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban QLDA, Trưởng và Phụ trách các Phòng Công ty có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT, VH.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Tuấn

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đầu tư mua phần mềm để áp dụng kiểm thử tự động trong vận hành thường xuyên ứng dụng và CSDL
năm 2023

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01/HH: Mua sắm phần mềm kiểm thử tự động.	1.309.000.000	Vốn KHCN EVNCPC năm 2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	06-07/2023	Trọn gói	Tiến độ thi công không quá 28 ngày
2	02/TV: Giám sát công tác triển khai dự án.	11.000.000	Vốn KHCN EVNCPC năm 2023	Tự thực hiện (CPCIT thực hiện).	-	Quý 3/2023	-	Theo tiến độ dự án.
3	03/KT: Kiểm toán công trình.	10.149.818	Vốn KHCN EVNCPC năm 2023	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Kết hợp đấu thầu với các gói thầu có tính chất tương tự của các dự án năm 2023	Trọn gói	Tiến độ thực hiện không quá 10 ngày.
Tổng giá trị các gói thầu		1.330.149.818						

=====//=====